Diálogo e divisão interna sobre a função que cada membro do grupo ficará responsável, sendo:

- a Gabriele como Product Owner, ficando responsável pela reunião com o cliente final;
- o Damião como Scrum Master, responsável pela parte de acompanhar, gerenciar, administrar e direcionar o projeto junto ao restante da equipe;
- e Ane, David e Keiich como Developers, sendo responsáveis pela parte de executar o direcionamento e orientações do PO e do SM.

10:20

Início das Sprint's Planning's do cliente final / professor Guilherme com o Product Owner com a primeira equipe.

11:00

Início da Sprint Planning do nosso grupo, da nossa Product Owner com o cliente final / Professor Guilherme.

11:10

Reunião interna entre os integrantes do grupo.

Tarefas:

Criar um projeto de gerenciamento de eventos interno dentro da nossa unidade do Senai;

Informar data, horário, hall, duração, de cada evento;

Criar tela de dashboard;

Dashboard precisa ser pesquisável com palavras chave, deixando visíveis e rastreáveis;

Criar dois eventos;

Confirmação de presença de cada usuário nos eventos, necessita ser visível para toos os eventos e usuários;

Dashboard publica a todos os usuários de cada evento;

Dashboard com quantidade de usuários limitados;

Storie tellyng baseado na nossa unidade do senai;

Crie tela de comentários dos eventos compartilhável, como um mural de feedback;

Como um extra, fazer um relatório dos comentários do mural de feedback; Compartilhar no git hub e no trello; 11:25 Divisão das tarefas internas de cada componente do grupo 13:30 Execução das tarefas individuais e em grupo complementares; Alinhamento de expectativa e objetivo geral do projeto; Estruturamento das etapas, bem como administração do tempo gasto em cada etapa; 14:00 Estruturação completa e detalhada no Trello, com descrição especifica de cada função e de cada participante do grupo. 15:00 Segunda reunião do Product Owner com o cliente final, entrega do primeiro esboço geral. 13/01/2024 Evolução, melhorias e acréscimos no Trello e o StoreTelling feitos pela Gabriela e Keiich. Damião trabalhou na parte do código - fonte. Ane e David faltaram a aula. 20/01/2024 10:00

Início das atividades para finalização do projeto como um todo.

Damião trabalhando no código, Keiich no Trello, Gabriela no StorieTelling, Ane no relatório.

11:00

Após o intervalo o professor começou a dar apoio de forma individual a cada aluno que pedisse ou estivesse tendo alguma dificuldade com o avanço do projeto.

13:00

Volta do almoço e retoques finais no projeto como um todo e criação da apresentação para o cliente.

15:00

Finalização do projeto e entrega.

15:40

Apresentação conjunta do grupo.